Naziv predmeta: Analiza investicionih projekata

Sifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond casova
(nedjeljno)
PO2AIP Obavezni ] 8 2P+2V

Studijski programi za koje se organizuje: Politehnika, opste studije

Uslovijenost drugim predmetima: Nema.

Ideja izucavanja predmeta: Razviti sposobnost kod studenata da analizi projekata pristupaju sveobuhvatno i sistemski sa stanoviSta procesnog, pravnog,
investicionog, ugovornog, digitalnog i odrZivog okruZenja investicionih projekata u gradevinarstvu. Predociti, analizirati i uporediti prednosti i nedostatke tradicionalnih,
linearnih i prediktivnih metoda, sa agilnim, adaptivnim, iterativnim i cirkularnim metodama upravljanja projektima prema metodama i procesnim modelima
profesionalnih organizacija u upravljanju projektima. DruStvena, ekonomska i odrzivost sa stanovista uticaja na Zivotnu sredinu. Osposobiti studente da iste principe
analize i upravljanja projektima primene u praksi. Efikasno kori$¢enje dostupne literature i internet resursa. Realizacija projetnih zadataka.

Ciljevi izu€avanja predmeta: Predmet ima za cilj da studenta upozna sa osnovnim karakteristikama, ciljevima i fazama Zivotnog ciklusa investicionih projekata, od
faze definisanja projektnog zadatka, preko faza projektovanja i gradenja objekata, do faze operativnog kori§¢enja i odrzavanja objekata prema nasem zakonu i RIBA
Plan of work. Poznavanje procesnih modele i oblasti znanja upravljanja projektima prema procedurama Project Management Institute - PMI. Razumevanje zakonskog
i ugovornog okruzenja, strategija ugovaranja i nabavki, kao i upravljanja projektima na kojima su primenjene medunarodne FIDIC forme ugovora. Razumevanje
nacina upravljanja projektima u Building Information Modelling - BIM okruZenju. Razumevanje nacina upravljanja odrzivim projektima koji su sertifikovani od strane
LEED i WEEL organizacija. Projektni zadaci koncipirani su na taj na¢in da student kroz izradu istih, na prakti¢an nacin prode kroz sve oblasti znanja upravljanja
projektima i sve faze zivotnog ciklusa projekata u gradevinarstvu,.Jedna tre¢ina predmeta je posvecena praktiénom radu sa studentima.

Ishodi u¢enja:

Student koji uspijeSno savlada ovaj predmet, biée u moguénosti da:

1. Razumije tradicionalne, linearne i prediktivne metode, kao i agilne, adaptivne, iterativne i cirkularne metode upravljanja projektima;

2. Razumije sve faze Zivotnog ciklusa projekata, od faze definisanja, preko faza projektovanja i gradenja, do faze operativnog koris¢enja i odrzavanja;
3. Razumije procese i oblasti znanja upravljanja projektima prema procedurama PMI;

4. Donese odluku o izboru strategije ugovaranja i optimalne forme FIDIC ugovora;

5. Ucestvuje u primjeni digitalnih tehnologija u BIM okruzenju u upravljanju projektom, i bude u stanju da da kriticki stav povodom istih.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Zoran Ceki¢

Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja, vezbe, individualni i grupni projektni zadaci.

PLAN RADA
Nedjelja: | Naziv metodskih jedinica za predavanja (P), viezbe (V) i ostale nastavne sadrZaje (O); Planirani oblik provjere znanja (Pz)
Pripremna nedjelja Upoznavanie, priprema i upis semestra.
| nedelja P/V | Uvod u analizu i upravljanje investicionim projektima
Il P/V | Faze Zivotnog ciklusa projekata prema nasem zakonu i prema RIBA Plan of work
11} P/V | Procesne grupe i oblasti znanja upravljanja projektima prema PMI
v P/V | Tradicionalne, linearne i preditikvne metode upravljanja projektima
Vv P/V | Agilne, adaptivne, iterativne i cirkularne metode upravljanja projektima
Vi PZ | Odbrana grupnog rada
Vi P/V | Faze definisanja projekta i projektnog zadatka.
Vil P/V | Upravljanje projektovanjem.
IX P/V | Upravljanje gradenjem.
X P/V | Upravljanje odrzavanjem i operativnim kori§¢enjem objekata.
Xl P/V | Strategija ugovaranja i izbor forme FIDIC ugovora. Re$avanje sporova.
Xl P/V | Drustvena, ekonomska i odrzivost sa stanovista uticaja na sredinu. Upravljanje LEED i WELL sertifikovanim projektima.
Xl P/V | Upravljanje projektima u digitalnom BIM okruzeniju.
XIv PZ | Individualni seminarski radovi.
XV P/V | Rekapitulacija gradiva.
Xvi PZ | ZavrSni ispit.
XVII Ovjera semestra i upis ocjena
XV Popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: predavanja, vezbe, diskusije, projektni zadaci.

Konsultacije e-mailom: DA

Optere€enje studenta
Nedjeljno: U semestru:
8 kredita x 40/30 = 10sati 40minuta Ukupno opterecenje za predmet 8x30 = 240h
Struktura: Struktura:
- 2sata predgvanja Nastava i zavr8ni ispit: 10h40min x 16 nedelja= 170h40min
- 2satavjezbi Neophodne pripreme prije poetka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sata 40 minu samostalnog rada, ukljuCuju¢i konsultacije. 10h40minx2=21h20min
Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 0-48h
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Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Grupni seminarski rad 30%, individualni seminarski rad 30%, i ispit 40%.
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